



Interreg
Estonia-Latvia
European Regional Development Fund



EUROPEAN UNION



Lauku Ceļotājs
Baltic Country Holidays

Projekta „Latvijas un Igaunijas kopīgā Militārā Mantojuma tūrisma produkts” EST-LAT 156

2020.gada 25.augusta

Minūtes no on-line tikšanās ar Latvijas partneriem

Dalībnieku saraksts:

NR.	Vārds Uzvārds	Organizācija
1.	Asnāte Ziemeļe	Lauku ceļotājs
2.	Antra Spinga	Tūrisma eksperts
3.	Lauma Strode	Lauku ceļotājs
4.	Jana Kalve	Kurzemes plānošanas reģions
5.	Aiga Meri	Kurzemes plānošanas reģions
6.	Iveta Šķiliņa	Rīgas plānošanas reģions
7.	Edgars Radžinskis	Rīgas plānošanas reģions
8.	Raitis Sijāts	Vidzemes tūrisma asociācija
9.	Jānis Sijāts	Vidzemes tūrisma asociācija
10.	Gita Memmēna	Vidzemes tūrisma asociācija
11.	Dace Klāmane	Līgatnes Rehabilitācijas centrs „Līgatne”
12.	Liene Johansone	Olaines vēstures un mākslas muzejs
13.	Anna Īviņa	Ikšķiles novada dome
14.	Anta Brača	Biedrība „Mores muzejs”
15.	Lana Radčenko	Saldus novada pašvaldība
16.	Ilva Zavicka	Ventspils muzejs
17.	Kristīne Redniece-Petrevica	Ventspils pilsētas dome

- Investīciju partneri par darbu pie plānotajām infrastruktūrām un aprīkojuma, šī brīža situācija/rezultāti

PP2 Vidzemes Tūrisma asociācija – standu vietas ir apzinātas gan Valkā gan Mārcienā. Citi darbi nav veikti, tiek gaidīta kopīgā pārskata karte. Saskaņošanas darbi notiks pa ziemu.

PP7 Saldus novada pašvaldība – aktīvi darbojas darba grupā. Ezeres muitas nama muzeja krātuvē vēl ir jāsakārto apkures jautājumi. Ir uzsāka informācijas apkopošana, kura vēl būs jāsaīsina un vēsturiski jāpārbauda. KPR informāciju vēl pārbaudīs pirms informācijas ekspozīcijas uz interaktīvā stenda.

PP8 Ventspils muzejs – būvdarbi tiek pabeigti 46. krasta baterijai. Uzsākts process objekta nodošanai ekspluatācijai. Paralēli notiek darbs pie informatīvās plāksnes – tā ir pasūtīta un vēl gatavota. Darbs notiek arī pie QR koda, audio gida un animētā video.

PP10 Rīgas plānošanas reģions – šobrīd notiek komunikācija ar pašvaldībām kur tiks likti stendi. Ar trijām no septiņām pašvaldībām vēl notiek būvniecības dokumentu precizēšana. Stendus plāno uzstādīt nākamgad. Strādā pie vēsturiskās informācijas sagatavošanas un dizaina, ko likt uz stendiem.

PP11 Olaines vēstures un mākslas muzejs – ir veikti arheoloģiskie izrakumi, kurus rādīja arī televīzijā. Pati zemnīca tiek taisīta Siguldā un tad izjauktā veidā tiks vesta uz Olaini, atkal salikšanai. Olainē tiek taisīti betona pamati, un plānots zemnīcu atklāt oktobra beigās.

PP12 Ikšķiles novada pašvaldība – šobrīd tiek saprasts, kādu taisīt interaktīvo stendu. Ir jāgatavo skices, jāvāc informācija, jāgatavo sadaļas, ko iekļaut interaktīvajā stendā. Ja stendā ir plānots iekļaut kaut ko, kas sākotnēji nebija paredzēts, tad par to jāinformē Vadošais partneris un jāsaskaņo ar Sekretariātu.

PP13 Mores muzejs – ir saskaņota dokumentācija un iepirkums, ir noslēgts līgums ar labiekārtotāju firmu, ir samaksāts avanss un darbi ir procesā. Ekspozīcijai grib uzlikt info plāksnītes, bet tas nav paredzēts projektā. Pirms plāksņu taisīšanas pagaidīt, varbūt projektā tomēr varēs uztaisīt papildus plāksnes, vietās, kurās tas nebija paredzēts.

PP14 – Skyport – Reģionālais partneris Rīgas plānošanas reģions sazināsies ar Sky port pārstāvi.

PP15 Carnikava novada pašvaldība – Raitis Sijāts no VTA sazināsies par veicamo darbu progresu.

PP16 Līgatnes Rehabilitācijas centrs – Pirmie iepirkumi plānojās oktobrī – akumulatoriem, ventilācijas sistēmai, audio gidiem un audio gidu sistēmas materiālu izstrādei. Nākamajā gadā plāno ievākt jaunu informāciju, bet audio gidā būs jau esošā informācija.

PP17 Amatas novada pašvaldība – pa vasaras mēnešiem Amatas pašvaldība vēl nav uzsākusi aktīvu darbību saistībā ar papildinātās realitātes skatīšanās vietu par Cēsu kaujām pie Ieriķiem. Šobrīd norit Ieriķu stacijas labiekārtošanas darbu plānošana, kas potenciāli tiek apsvērta kā viena no vietām Ieriķos, kur novietot papildinātās realitātes skatīšanās punktu.

Par investīcijām – ja ir jeb kādas izmaiņas no projekta pieteikumā paredzētā, tad viss ir jāsaņem ar Vadošo partneri un Sekretariātu, arī tad, ja izmaiņas teorētiski būtu ietilpušas paredzētajā investīciju summā.

- Objektu apsekošana, informācijas ievade e-platformā, šī brīža situācija/rezultāti

PP2 Vidzemes Tūrisma asociācija– lielākā daļa no Vidzemes objektiem ir savādīti. Dotajā mirklī ir ievadīti visi Valkas, Gulbenes un Alūksnes objekti un daļēji Madonas novada objekti. Vēstures speciālisti palīdz pie vēsturiskās informācijas sagatavošanas.

Igauņu partneri pārskata karti ar atliktiem objektiem grib likt arī informatīvajos stendos. Tāpēc svarīgi uz šo brīdi salikt vismaz obligātos objektus, tos kurus ir skaidrs, ka viņi būs iekļauti kartē.

Ja ir kāds apsekojams objekts, kas ir ārpus projektā paredzētās teritorijas un nav viens no tiem 8 ārpus teritorijas objektiem, kas pieminēti projekta pietiekumā, tas ir jāsaskaņo ar Sekretariātu. Ja tādi ir – lūdzu atsūtīt objektu ar īsu paskaidrojumu, kāpēc ir svarīgi šo objektu iekļaut projektā/produktā.

Kristiski un uzmanīgi šķirot piemiņas vietas, kapa vietas un piemiņas akmeņus – atstāt tikai interesantākos, ar stāstu un vizuāli *redzētvērtus*, ne visus akmeņus un piemiņas vietas atzīmēt pārskata kartē.

PP5 – objektu ir daudz un ir ļoti daudz piemiņas vietu. Daudz ir tādu objektu kas ir saistīti viens ar otru – piemēram, muzejs, akmens un piemiņas vieta, kas visi ir saistīti. Tam var ieparedzēt mājaslapā uztaisīt iespēju salikt saistītos objektus.

Privātās un publiskās kolekcijas var nenorādīt kā divas dažādas lietas, bet svarīgākais, lai šīs vietas ir drošas un atvērtas tūristiem, vai ar norādītu darba laiku. Privātās kolekcijas ir jāšķiro pēc principa – vai tās ir tūristam paredzētas vietas, atvērtas un drošas, ar ekspozīciju un nodarbojas ar uzņēmējdarbību, atšķirt privātu vēstures mīļotāja militāru kolekciju no tūristiskas.

Muzeji un krātuves – kartē var likt tādus muzejus un krātuves, kur ir patstāvīga ekspozīcija, kurā var tikt iekšā to apskatīties un kas ir interesanta un ieteicams - interaktīva.

Tādas lielas teritorijas kā Liepājas Karosta, jāatzīmē kā viens objekts, nevis katrs atsevišķais objekts, jāpievieno links, šajā gadījumā, Liepājas vai Karostas, kur var atrast detalizētu informāciju par Karostu – atsevišķos objektus, maršrutus, servisu, aktivitātes utt. Ja kādu to ēkām ir jāizceļ atsevišķi kā objektu – tad, ja tam ir atsevišķs stāsts, pielietojums un stratēģiska nozīme un – ja tas ir interesants apmeklētājam.

PP10 Rīgas plānošanas reģions – ir savādīti objekti, bet vēl nav vēsturisko bilžu. RPR izsludināja uzsaukumu, kurā uzrunāja Pierīgas novadus, lai cilvēki paši iesūta militāros objektus, un šādi ir atrasti iepriekš nezināmi interesanti objektu. Šai iniciatīvai sekoja arī KPR, kur atsaucās arī divi jauni objekti.

Kad šī brīža apsekojumi būs pabeigti, menedžmenta grupa satiksies, lai izšķirotu objektus, kurus liek uz pārskata kartes drukātā veidā un kurus webā, kurus produktā neiekļaut vispār.

Karte Militāraā mantojuma webā, kur var atrast visus ievadītos objektus
<https://militaryheritagetourism.info/lv/map>

- Vizuālā identitāte

Vizuālās identitātes stila grāmata ir gatavota kā vadlīnijas, kurā ir skices, attiecīgi pie katras atsevišķas gatavojamās lietas būs savs dizaineris. Galvenais ir ievērot visas Publicitātes vadlīnijas.

Vizuālās identitātes logo un stila grāmatu var atrast

<https://drive.google.com/drive/u/1/folders/13J1JclACd0WCipLiNCE0wW8UvTIUIN9M> vai
<https://www.celotajs.lv/lv/project/24/results?49>

- Image brošūra

Tajā pavisam īsi ir jāizstāsta par to, kas ir Militārā mantojuma produkts, un īsi par katru no periodiem. Šobrīd Image brošūras teksti joprojām ir par garu. Lūgums partneriem, kas lasa un grib ielabot tekstus, piedāvāt jau saīsinātus tekstu variantus, šobrīd nelabojot gramatikas kļūdas vai atstājot vispārīgus komentārus.

Pie piemēriem plānots likt tos objektus, kas ir projekta partneru investīciju objekti. Ja tādi ir vairāki, tad tiks ņemts tāds, kur ir iespaidīgākās un atraktīvākās bildes un stāsti. Ja ir vairāki partneri pie kāda no periodiem, tad ņems to projekta partneri, kuram ir efektīgākas bildes. Šobrīd, bez dizaina piedāvājuma, vēl nevar pateikt, cik Image brošūrai būs lpp, varbūt kādam periodam būs vairāk kā viens atvērums.

Partneriem lūgums paskatīties piemēros pieminētos partnerus, vai tie, jūsuprāt, ir labākie iespējamie. Ja variet ieteikt kādu citu partneri, vai arī kādu citu objektu, kas nav projekta partneris, bet ir interesantāks, tad to lūdzu ierakstīt komentāros.

<https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1SkIf6igOURn5OuG0UFmJEWtAvMhN7Qt6>

Laumai no PP1 Lauku ceļotāja iesūtīt labākās bildes no objektiem, ko likt Image brošūrā
lauma@celotajs.lv

Bildes atradīsies linkā – katram objektam taisīt atsevišķu mapīti

<https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1CA3BLr-CDYDgp4HLeOMqqiv1D9tiNBju>

Partneriem iesūtīt arī militāru pasākumu listi, kas notiek savos reģionos, ko liksim Image brošūrā. Tādus pasākumus, kas ir ikgadēji, vai retāki/biežāki, bet ne tādi, kas notiek tikai vienu reizi.

- Vēsturisko periodu apraksti

Šobrīd sagatavoti garie periodu apraksti. Īsā periodu versijas veidosies no Image brošūras tekstiem, un tiem, kam interesē, uzklišķinot, varēs atvert arī garās versijas.

Apraksti atrodami šeit

<https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1orZAeTHcvskieKq7TNwOHk6Lt4fTwkS8>

Uz Venstpils tikšanos lūgums partneriem ņemt līdzi visus parādāmus piemērus, no citiem objektiem vai projektiem, ko mēs varētu izmantot arī šajā projektā, piemērus ar info plāksnēm, bildes ar info stendiem, info stendu dizainiem utt. Paldies!

Uz tikšanos Ventspilī 15.-16. septembrī!

